

Aktivity

P1 Září 2019

- vytvoření loga projektu
- úvodní videokonference, představení škol, žáků, pedagogů
- vytvoření prezentací partnerských škol a umístění na eTwinning
- historie partnerských škol (ve formě nástěnky, koláže, vyprávění...)
- oznámení o projektu na stránkách škol

P2 Říjen 2019

- oslovení vhodných místních spolků, které mohou pomoci v pátrání po zmizelých místech
- vytvoření strukturovaného rozhovoru, který povedou žáci s pamětníky
- beseda s odborníkem (kronikáři, historici muzeí, pamětníci...)

P3 Listopad 2019

- sběr informací o různých zmizelých místech v okolí
- sběr dobových fotografií, pohlednic
- realizace rozhovorů žáků s pamětníky
- vyhodnocení rozhovorů

P4 Prosinec 2019

- vánoční videokonference - Vánoce – jak slavili Vánoce naši prarodiče
- psaní vánočních přání

P5 Leden 2020

- výběr prvního zmizelého místa a jeho zpracování (dobová fotografie, současná fotografie, výtvarné ztvárnění, stručný popis v anglickém jazyce a jazyce partnerů)

P6 Únor 2020

- videokonference – prezentace prvního vybraného místa
- příprava questu (návrh trasy stopování, návrh úkolů)

P7 Březen 2020

- výběr druhého místa a jeho zpracování (dobová fotografie, současná fotografie, výtvarné ztvárnění, stručný popis v anglickém jazyce a jazyce partnerů)

P8 Duben 2020

- videokonference – prezentace druhého vybraného místa
- plánování první mobility
- vybrat jedno zapomenuté místo, které obnovíme v rámci mobility

C1 Květen 2020

- 1. společné setkání v ČR
- obnovení jednoho vybraného místa

P9 Červen

- Videokonference před prázdninami
- pokračování v přípravě Questu
- výběr třetího místa a jeho zpracování (dobová fotografie, současná fotografie, výtvarné ztvárnění, stručný popis v anglickém jazyce a jazyce partnerů)

P10 Červenec 2020

- sběr dosavadních podkladů pro kalendář
- návrhy vzhledu kalendáře

P11 Srpen 2020

- příprava na 2. mobilitu
- pozdravy z prázdnin

P12 Září 2020

- videokonference – naše prázdniny (výtvarné ztvárnění zážitků z prázdnin - prezentace, koláž, obrázky...)

C2 Září 2020

- 2. společné setkání v Lotyšsku
- obnovení jednoho vybraného místa
- práce na kalendáři a quest v Lotyšsku

C3 Říjen 2020

- 2. společné setkání v Litvě
- obnovení jednoho vybraného místa
- práce na kalendáři a quest v Litvě

P13 Listopad 2020

- výběr čtvrtého místa a jeho zpracování (dobová fotografie, současná fotografie, výtvarné ztvárnění, stručný popis v anglickém jazyce a jazyce partnerů)

P14 Prosinec 2020

- videokonference – prezentace třetího vybraného místa; Vánoce

P15 Leden 2021

- sběr dat a podkladů pro kalendář
- tisk kalendáře
- Vánoční pozdravy

P16 – Únor 2021

- příprava závěrečné prezentace projektu a výstavy
- slavnostní prezentace a ukončení projektu pro žáky, učitele, zaměstnance, rodiče a přátele školy
- výstava kalendáře, získaných fotografií, atd.
- umístění Questu do informačních center, na stránky školy apod.